

Gesamtkosten Hauptstraße und KP Argestorfer Straße  
Als Einmündung mit Aufweitung

Stand 04.03.2019

zum Vergleich Differenz

29.01.2019 18.07.2018

Betonsteinpflaster wie Musterfläche

500	Gesamtkosten KG 500 Hauptstraße	2.320.827,25	2.420.579,00	-99.751,75
	Regenwasserkanal 50% Anteil Hauptstraße	326.060,00	107.100,00	218.960,00
500	KP Agestorfer Straße / L390	136.814,30	255.000,00	-118.185,70
500	KP Bushaltestellen	66.562,65	oben enthalten	

500	Gesamtkosten KG 500	2.852.264,20	2.782.679,00	67.585,20	
angestrebt über Privatfinanzierung					
	Rundbänke	2Stk.	42.840,00	42.840,00	0,00

Als Einmündung mit Aufweitung Klinker wie Musterfläche

500	Gesamtkosten KG 500 Hauptstraße	2.400.827,25	2.420.579,00	-19.751,75
	Regenwasserkanal 50% Anteil Hauptstraße	326.060,00	107.100,00	218.960,00
500	KP Agestorfer Straße / L390	136.814,30	255.000,00	-118.185,70
500	KP Bushaltestellen	66.562,65	oben enthalten	

500	Gesamtkosten KG 500	2.932.264,20	2.782.679,00	147.585,20	
angestrebt über Privatfinanzierung					
	Rundbänke	2Stk.	42.840,00	42.840,00	0,00

## Gesamtkosten Hauptstraße abzüglich Förderung

einschließlich der günstigeren Leuchten Cuvia 60

	Variante Betonstein in €	Variante in Klinker in €
Gesamtkosten KG 500	2.852.264	2.932.264
Brückenbauwerk	172.000	172.000
Summe	3.024.264	3.104.264
20 % Baunebenkosten	604.853	620.853
Summe	3.629.117	3.725.117
Ablösekosten Fahrbahn	30.000	30.000
abzüglich Förderung	-1.376.667	-1.376.667
Summe	2.282.450	2.378.450